

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL AÑO 2025-I**GRUPO: MONOVALENTE - POLIVALENTE****ACTIVIDADES PREVIAS**

| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE |
|---|-----------------------------------|--|
| CONVOCATORIA Y CONFORMACION DE GRUPOS DE PROYECCION SOCIAL | 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | DECPS Y COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| PRESENTACION DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE PARTE DE BENFICIARIOS A LAS FACULTADES | ABRIL DEL 2025 | GRUPOS BENFICIARIOS: COMUNIDADES, INSTITUCIONES, Etc. |
| INDUCCIÓN: | 05 AL 09 MAYO DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL

| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE |
|--|---|--|
| INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 12 AL 23 MAYO DEL 2025 | ASESOR DEL PROYECTO |
| APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS POR FACULTAD A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL | 26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 07 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025 | ASESOR DEL PROYECTO |
| PRIMER INFORME: PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 14 AL 18 JULIO DEL 2025 | ASESOR DEL PROYECTO |

| | | |
|--|--|--|
| APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL | 21 JULIO AL 31 JULIO DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 01 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 2025 | ASESOR DEL PROYECTO |
| SEGUNDO INFORME: PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 13 AL 17 OCTUBRE DEL 2025 | ASESORES DEL PROYECTO |
| APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL | 20 AL 24 OCTUBRE DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ASESOR DEL PROYECTO |
| INFORME FINAL PRESENTACION FINAL DEL INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2025 | ASESORES DEL PROYECTO |
| APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL | 15 AL 19 DICIEMBRE DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| PRESENTACION DE DOS (02) EJEMPLARES (EMPASTADO) A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DE INFORME FINAL | 22 AL 31 DICIEMBRE DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |
| NOTA: | | |
| ASISTENCIA A REUNIONES: | CADA MIERCOLES PREVIA CITACION | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD |